

График отключения теплотрасс, гидравлические испытания и сдачи тепловых узлов 2023г.

| № п/п | Объект   | Срок сдачи т/узла | Гидравлические испытания     | Капитальный ремонт              |
|-------|--|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.    | мкр. Октябрьский дома № 1,2,3,4,5,6,7,9,10   | 19.06.2023г.      | 22.05.2023г.<br>15.06.2023г. | 22.05.2023г. по 04.06.2023г.    |
| 2.    | Октябрьский д.11,д.13,д14<br>Народная № 39<br>Алданская № 11   | 20.06.2023г.      |                              |                                 |
| 3.    | И. Артёменко 7   | 22.06.2023г.      |                              |                                 |
| 4.    | Нечаева 66<br>Кочеткова 53   | 28.06.2023г.      |                              |                                 |
| 5.    | Красноармейская 35А<br>Шилова 43   | 29.06.2023г.      |                              |                                 |
| 6.    | Царский д.1, д.2,д.3,д.4,д.5,д.6   | 21.06.2023г.      | 08.06.2023г.<br>18.07.2023г. |                                 |
| 7.    | мкр Царский дома № 8,9,10,11,12,13   | 22.06.2023г.      |                              |                                 |
| 8.    | Северный д.№72, д.№73  | 24.07.2023г.      |                              |                                 |
| 9.    | Бабушкина 4.   | 20.07.2023г.      | 20.06.2023г.<br>25.07.2023г. | 10.06.2023г. по<br>03.07.2023г. |
| 10.   | Чкалова 158.   | 23.08.2023г.      |                              | 11.07.2023г. по<br>24.07.2023г. |
| 11.   | Чкалова 123.<br>Красноармейская 14.<br>Красноармейская 12.   | 28.08.2023г.      | 29.05.2023г.<br>22.08.2023г. | 29.05.2023г. по<br>11.06.2023г. |
| 12.   | Матвеева 33.<br>Кочеткова 22.  | 08.06.2023г.      |                              |                                 |
| 13.   | Курнатовского 70.  | 04.07.2023г.      | 15.06.2023г.<br>11.07.2023г. | 25.05.2023г. по<br>11.06.2023г. |
| 14.   | Красноармейская 54.<br>Матвеева 10.<br>Токмакова 39.<br>Токмакова 41.<br>Токмакова 43.<br>Токмакова 47.<br>Токмакова 49. | 03.07.2023г.      |                              |                                 |
| 15.   | Ингодинская 30.  | 14.06.2023г.      | 17.08.2023г.<br>30.08.2023г. | 17.08.2023г. по<br>30.08.2023г. |
| 16.   | Ингодинская 28А.   | 26.05.2023г.      |                              |                                 |
| 17.   | Ангарская 21.  | 15.06.2023г.      | 22.05.2023г.<br>15.08.2023г. | 17.08.2023г. по 23.08.2023г.    |
| 18.   | Набережная 86.   | 08.06.2023г.      |                              | С 22.05.2023 по 04.06.2023      |